

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM IZDACIMA PO VIŠEGODIŠNIM KAPITALNIM PROJEKTIMA

Kapitalni izdatak	Ugovoreni iznos	Period realizacije po ugovoru	Ukupni izdaci do 01.01.2021. godine	Izdaci u 2021. godini	Ukupni izdaci do 31.12.2021. godine	Izvor finansiranja
Jugozapadna obilaznica I i III faza	9.870.035,75	540 kalendarskih dana	7.632.893,14	1.863.550,14	9.496.443,28	Kredit
Jugozapadna obilaznica II faza	5.798.320,00	540 kalendarskih dana	2.642.079,99	3.145.229,02	5.787.309,01	Kredit
Gradsko pozorište	3.905.450,67	24 mjeseca	3.407.805,38	181.551,53	3.589.356,91	Budžet Glavnog grada
Izgradnja mini-zaobilaznice u Podgorici -faza 2(most, vijadukt i pristupni putevi)	9.830.162,16	12 mjeseci	6.623.812,00	1.019.048,00	7.642.860,00	Kredit
Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokum. za most (PPOV)	3.307.874,60	50 mjeseci	1.320.239,53	503.812,39	1.824.051,92	Kredit/donacija
Izgradnja primarne kanalizacione mreže za PPOV- glavni kolektor	6.632.164,00	365 dana	3.606.992,74	1.779.400,97	5.386.393,71	Kredit/donacija
Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže za PPOV	3.336.599,31	15 mjeseci	1.405.171,97	1.240.876,06	2.646.048,03	Kredit/donacija
Izgradnja mosta za PPOV	1.890.506,65	14 mjeseci	1.044.459,91	845.787,76	1.890.247,67	Kredit/donacija
Rekon. dionice magistralnog puta NK-PG- izgradnja bulevara od raskrsnice PG-Cetinje -Nikišić do komanskog mosta I faza	1.273.699,38	240 dana	127.369,94	127.369,94	127.369,94	Budžet Glavnog grada
Izvođenje preostalih radova na Bulevaru prema Tuzima do kraja zahvata DUP-a "Konik -Stari aerodrom III" do mosta na Cijevni	603.533,55	120 dana	540.957,61	540.957,61	540.957,61	Budžet Glavnog grada
Izgradnja sanitarne kađe broj 4 na deponiji "Livade" u Podgorici	1.597.161,97	180 dana	538.141,34	538.141,34	538.141,34	Budžet Glavnog grada
Izgradnja ulice 5 uzahvatu DUP-a "Servisno skladišna zona sa ranižirnom stanicom" (put ka novom groblju)	860.151,17	180 dana	290.947,05	290.947,05	290.947,05	Budžet Glavnog grada
Rekonstrukcija Hercegovačke ulice, od ul. Slobode do ul. Marka Miljanova	472.664,69	180 dana	139.441,60	139.441,60	139.441,60	Budžet Glavnog grada
Rekonstrukcija ulice Husinjskih rudara	764.187,22	180 dana	161.229,39	161.229,39	161.229,39	Budžet Glavnog grada

Podgorica, 25.01.2022.godine



Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]